



Relatório de monitoramento dos OKRs do Senado Federal


OUTUBRO DE 2022



Adoção da
sistemática OKR
de planejamento

Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2020

Início do 2º ciclo
de OKRs e
revisão dos
resultados-chave



Criação dos
elementos
estratégicos do
Senado Federal

Ato da Comissão Diretora nº 5 de 2015


Encerramento do
1º ciclo de OKRs
e revisão dos
resultados-chave

Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2021

Encerramento do
ciclo estratégico
iniciado em 2015



Elementos Estratégicos



Ser referência de instituição legislativa reconhecida por sua excelência no exercício de suas funções constitucionais, com a participação da sociedade, caracterizando-se como alicerce da democracia, da federação e do desenvolvimento sustentável, e reconhecida por sua excelência no exercício da governança e gestão pública.

Exercer a representação das Unidades da Federação e as funções legislativa e fiscalizadora, fortalecendo o modelo democrático federativo, incentivando a participação da sociedade e a integração dos Estados, e promovendo, com justiça social, a qualidade de vida do povo brasileiro.

Compromisso com: o Parlamento; a excelência na prestação de serviços públicos; a qualidade de vida dos colaboradores; a igualdade; a livre disseminação de ideias; a transparência; a responsabilidade na utilização de recursos públicos; a sustentabilidade; a acessibilidade; a memória do Senado; a Comunidade.

1) Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos; 2) Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho; 3) Valorizar as pessoas; 4) Fortalecer a transparência e a comunicação; 5) Priorizar as atividades fim do Senado; 6) Readequar a estrutura física; 7) Preservar a memória do Senado.



Objetivos

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos

Resultados
-chave

KR 1.1 Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

KR 1.3 Atualizar os 2 *datawarehouses* do processo de contratações

KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária

KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

KR 2.7 Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)

KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras

KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico de capacitação



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto



Objetivos

3. Valorizar as pessoas

Resultados
-chave

KR 3.1 Publicar nova
Política de capacitação

KR 3.2 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de
especialização por ano

KR 3.3 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de extensão
por ano

KR 3.4 Instituir Seguro
de
Responsabilidade Civil
de
Diretores e
Administradores

KR 3.5 Alcançar 200
prestadores de saúde
vinculados à rede do
SIS

KR 3.6 Automatizar o
plano de
desenvolvimento
individual (PDI)

KR 3.7 Lançar
aplicativo para
utilização do plano de
saúde

KR 3.8 Implantar
processo de
atendimento a
parlamentares e
gabinetes

KR 3.9 Implementar a
Central de
Atendimento ao
Servidor (GP e SIS)

KR 3.10 Reeditar
Programa de
Formação Gerencial
(PFG))

KR 3.11 Implementar os
planos de
responsabilidade social
-sustentabilidade,
acessibilidade, resíduos
sólidos e gênero e raça

KR 3.12 Implementar
o serviço de
atendimento remoto
em libras



Objetivos

4. Fortalecer a transparência e a comunicação

Resultados
-chave

KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado

KR 4.2 Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado

KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal

KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos Legislativos

KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX

KR 4.6 Implantar sistema de indexação de pronunciamentos nas Comissões

KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias



Objetivos

5. Readequar a estrutura física

Resultados
-chave

KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral

KR 5.2 Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho



Objetivos

6. Preservar a memória do Senado

Resultados
-chave

KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archimática)

KR 6.2 Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado



Objetivos

7. Priorizar as atividades fim do Senado

Resultados
-chave

KR 7.1 Implementar aplicativo de informações legislativas

KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

KR 7.3 Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

KR 7.5 Implementar plano de ação de segurança cibernética

KR 7.6 Implantar portal de normas federais

KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense



Gradiente de riscos dos resultados-chave



Risco Alto: o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Alta Direção do Senado ou de órgãos externos para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável não possui, por conta própria, condições de evoluir esse resultado-chave.

Risco Médio: o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Direção da Secretaria (ou órgão correlato) para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável acionou a direção daquela área para evoluir esse resultado-chave.

Risco Baixo: o KR se encontra em uma situação de evolução contínua que exige apenas a atuação das pessoas designadas na unidade responsável por esse resultado-chave.

Situação Geral dos KR's

1. KR's alcançados até o mês atual




Resultados-chave concluídos: 14 (27% de 52)



Situação Geral dos KR's


2. KR's em execução que avançaram seus indicadores: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's


3. Modelo de projeto de T.I: mês atual





Situação Geral dos KR's


4. Progresso dos projetos dependentes de T.I: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's


5. Estágio das contratações: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's

6. Grau de risco: mês anterior x mês atual





Objetivo

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIREG

INDICADOR

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

5/15

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

INDICADOR

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

5/15

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Maior eficiência às operações da Secretaria de Gestão de Pessoas, observando-se os critérios de qualidade do processo, transparência das informações e conformidade legal;
- ✓ Melhor atendimento aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, facilitando o relacionamento com o Senado, nas questões de recursos humanos;
- ✓ Celeridade nos processos por meio de tomada de decisão uniforme;
- ✓ Aumento da integração entre os processos de trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGRAF

INDICADOR

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

25%

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

INDICADOR

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Maior racionalização e eficiência nos processos gráficos;
- ✓ Transparência, mensuração e consolidação de índices ambientais;
- ✓ Materialidade do impacto da pegada ambiental;
- ✓ Adequação à legislação ambiental vigente.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

INDICADOR

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

1/2

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

INDICADOR

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

1/2

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Análise apurada dos dados provenientes de diferentes sistemas;
- ✓ Acompanhamento transparente e gerencial dos processos de contratação;
- ✓ Tomada de decisão mais adequada e racional no que diz respeito aos processos de compras e contratações;
- ✓ Aumento da capacidade de planejamento de longo prazo quanto aos processos de compras e contratações.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DGER

INDICADOR

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

75%

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

INDICADOR

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

75%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Controle por resultados e transformação no modelo de trabalho, com difusão do trabalho remoto;
- ✓ Mais eficiência do trabalho e mais transparência dos resultados.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspenso

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

25%

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

INDICADOR

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aperfeiçoamento do processo de gestão das garantias contratuais;
- ✓ Implementação dos fluxos sugeridos pelo Grupo de Trabalho para a gestão das garantias contratuais pelos gestores de contratos, Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade (SAFIN) e Secretaria de Administração de Contratações (SADCON);
- ✓ Reformulação do módulo "garantias" do sistema de Gestão de Contratos (GESCON) para refletir os novos fluxos, tornando-o mais intuitivo para o usuário (gestor do contrato) e possibilitando a emissão de relatórios relevantes para a tomada de decisão por parte das autoridades deliberativas;
- ✓ Automação do registro contábil das Garantias no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI:) redução da movimentação de processos pelo Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), da carga de trabalho da SAFIN, da SADCON e dos gestores de contratos.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

50%

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Ampliação da capacidade de desenvolver aplicações departamentais nas Secretarias do Senado.



Objetivo

**2. Melhorar de maneira
contínua os processos de
trabalho**



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

RISCO

Inexistente

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência

100%

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

Fernando Sachetti

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência

100%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Atualização e acesso imediato às informações relacionadas à condução da sessão pelo Presidente do Senado, por conta do compartilhamento e simultaneidade próprios da nova sistemática;
- ✓ Racionalização no uso de papel, devido à dispensa de meios impressos para a criação e circulação de documentos;
- ✓ Eliminação de retrabalho em unidades que passam a utilizar as informações originais para a execução do seu trabalho;
- ✓ Facilitação do trabalho remoto, devido à responsividade dos documentos gerados, que podem ser consultados e editados em diversos dispositivos, inclusive móveis.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

75%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 50.000,00
para aquisição unitária

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

75%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Eliminação definitiva dos documentos e processados físicos e adoção do documento nato digital e do processado eletrônico;
- ✓ Plena concretização e implantação definitiva do processo legislativo eletrônico no âmbito do Senado Federal e no Congresso Nacional.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

CONORF

INDICADOR

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

1/1

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

INDICADOR

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Disponibilização de ferramenta para simplificar o processo de emendamento de projeto de lei orçamentária;
- ✓ Ampliação da aderência entre projetos políticos e benefícios para a sociedade.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

RISCO

Médio

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores

50%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL

Humberto Gauche

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Redução de riscos relacionados ao lançamento manual de dados no decorrer do processo de pagamento de fornecedores;
- ✓ Aumento de padronização, eficiência e agilidade no processo de pagamento de fornecedores.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

INDICADOR

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

0/3

ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

RISCO

Alto

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspensão

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

INDICADOR

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

0/3

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Transformação automatizada de Termos de Referência em Editais de Compras;
- ✓ Mitigação de erros no conteúdo dos Editais de Compras;
- ✓ Padronização de documentos relacionados ao processo de contratação em alinhamento às boas práticas mais recentes;
- ✓ Constituição de uma base de dados atualizada de disposições legais e jurisprudenciais.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

INDICADOR

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

0/2

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

INDICADOR

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

0/2

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Redução no tempo e nos custos necessários para conclusão do processo de renovação contratual;
- ✓ Padronização das minutas de termo aditivo e de apostilamento contratual;
- ✓ Padronização das metodologias de cálculo de processos de renovação e reajuste contratual;
- ✓ Mitigação de erros humanos ao longo do processo de renovação e reajuste contratual.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

INDICADOR

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

100%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

INDICADOR

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

100%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aumento da celeridade no processo de ressarcimento das despesas parlamentares à conta da CEAPS no âmbito das suas atividades institucionais nos Estados de origem;
- ✓ Ampliação da mobilidade na coleta de assinaturas dos parlamentares e da fluidez na tramitação intersetorial;
- ✓ Gerenciamento das operações, identificando as etapas mais complexas, e oferecendo ao gestor maior eficiência no controle dos pontos de atenção.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

25%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

INDICADOR

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aumento da credibilidade da informação sobre normas jurídicas prestadas para a sociedade.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

50%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

INDICADOR

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Proposições legislativas estruturadas, que permitem a utilização do seu produto durante todo o processo legislativo, sem o retrabalho de produzir novamente o mesmo texto.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos

25%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos

25%**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Atualização imediata dos painéis legislativos quanto às deliberações das comissões e do plenário do Senado Federal;
- ✓ Redução do número de decisões não lançadas no sistema Legis por erro humano.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de compras

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

25%

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de compras

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Automação de processos de compras e contratações;
- ✓ Agilidade nas compras e contratações.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

33,2%

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$360.000,00

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

33,2%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Estabilidade para a plataforma de ensino Saberes;
- ✓ Capacidade de realizar atualizações na plataforma de ensino Saberes sempre que forem necessárias.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

25%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Transparência quanto as demandas de TI do Senado Federal no que diz respeito a tratamento, acompanhamento, monitoramento, entrega e satisfação dos clientes;
- ✓ Insumos para o balanceamento de recursos e da carga de trabalho das equipes de TI do Senado.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

25%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Evolução dos fluxos de trabalho relacionados a gestão de eventos;
- ✓ Redução de problemas recorrentes na gestão dos eventos do Senado Federal nas fase a seguir:
 - criação e aprovação de evento institucional;
 - definição de equipe de trabalho;
 - reunião de briefing;
 - providências para realização do evento;
 - reunião de controle (quando necessário);
 - execução do evento;
 - pós-evento.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

25%

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Agilidade no processo reformas e ocupação de espaços;
- ✓ Diminuição no tempo de atendimento das demandas por reformas e ocupação de espaços.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

CONLEG

INDICADOR

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

0/1

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

INDICADOR

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Mensuração do impacto do sistema deliberativo remoto (SDR) sobre a dinâmica do processo legislativo no Senado Federal;
- ✓ Compreensão sobre como o SDR também impactou os processos de trabalho e as equipes envolvidas direta ou indiretamente com o processo legislativo;
- ✓ Avaliação de como o SDR pode permanecer como instrumento de auxílio/execução do processo legislativo, em face dos resultados observados;
- ✓ Encaminhamentos sobre fortalecimento/capacitação do capital humano envolvido direta/indiretamente no processo legislativo.



Objetivo

3. Valorizar as pessoas



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Incorporado
pelo KR 2.12DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de
capacitação

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB e SEGP

INDICADOR

Quantidade de novas Políticas
de capacitação publicadas

0/1



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de capacitação

INDICADOR

Quantidade de novas Políticas de capacitação publicadas

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Novo mecanismo de planejamento e realização de capacitação.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o
lançamento de 2 cursos de
especialização por ano

RISCO

Alto

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de cursos de
especialização lançados por
ano com a utilização de
parcerias**0/2**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de especialização por ano

INDICADOR

Quantidade de cursos de especialização lançados por ano com a utilização de parcerias

0/2

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Formação especializada de servidores em áreas essenciais para a atuação alinhada com as atribuições institucionais do Parlamento;
- ✓ Desenvolvimento de competências intelectuais, técnicas e interpessoais aplicáveis no contexto laboral;
- ✓ Incentivo à aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento profissional;
- ✓ Suprimento de lacunas de formação do quadro técnico em áreas críticas;
- ✓ Valorização do corpo funcional por meio de oportunidade de capacitação interna de nível superior;
- ✓ Produção, difusão e gestão de conhecimentos especializados adequados à realidade e às necessidades de formação profissional do setor público, em especial do Poder Legislativo;
- ✓ Atuação complementar em relação a outras escolas de governo e instituições federais de ensino, para a oferta de formação continuada e de atualização para servidores públicos.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o
lançamento de 2 cursos
de extensão por ano

RISCO

Inexistente

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de cursos de
extensão lançados por ano
com a utilização de parcerias**2/2**

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de extensão por ano

INDICADOR

Quantidade de cursos de extensão lançados por ano com a utilização de parcerias

2/2

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Formação especializada de servidores em áreas essenciais para a atuação alinhada com as atribuições institucionais do Parlamento;
- ✓ Desenvolvimento de competências intelectuais, técnicas e interpessoais aplicáveis no contexto laboral;
- ✓ Incentivo à aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento profissional;
- ✓ Suprimento de lacunas de formação do quadro técnico em áreas críticas;
- ✓ Valorização do corpo funcional por meio de oportunidade de capacitação interna de nível superior;
- ✓ Produção, difusão e gestão de conhecimentos especializados adequados à realidade e às necessidades de formação profissional do setor público, em especial do Poder Legislativo;
- ✓ Atuação complementar em relação a outras escolas de governo e instituições federais de ensino, para a oferta de formação continuada e de atualização para servidores públicos.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Suspendo

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Instituir Seguro de
Responsabilidade Civil de
Diretores e Administradores

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONão há item correspondente
no Plano de Contratação

INDICADOR

Quantidade de Seguros
de Responsabilidade Civil
de Diretores e Administradores
instituídos**0/1**UNIDADE
RESPONSÁVEL

DGER



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de
saúde vinculados à rede do SIS

RISCO

Inexistente

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Quantidade de prestadores de
saúde vinculados à rede do
SIS alcançados**+230/200**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de saúde vinculados à rede do SIS

INDICADOR

Quantidade de prestadores de saúde vinculados à rede do SIS alcançados

+230/200

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Autossuficiência de assistência à saúde, no DF, aos mais de 17 mil beneficiários associados ao SIS;
- ✓ Atendimento direto para resolução de demandas;
- ✓ Prazos menores no processo de autorização de procedimentos;
- ✓ Cobertura de procedimentos além do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o plano de
desenvolvimento individual
(PDI)

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Percentual de conclusão da
automatização do plano de
desenvolvimento individual**100%**

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o plano de desenvolvimento individual (PDI)

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do plano de desenvolvimento individual

100%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Mecanismo inovador de avaliação de desempenho;
- ✓ Nova ferramenta para planejamento de capacitações.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização
do plano de saúde

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Quantidade de aplicativos para
utilização do plano de
saúde lançados

0/1



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização do plano de saúde

INDICADOR

Quantidade de aplicativos para utilização do plano de saúde lançados

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aumento de celeridade e transparência ao consultar os dados relacionados ao plano de saúde;
- ✓ Acompanhamento, em tempo real, da situação das solicitações feitas pelos prestadores de saúde;
- ✓ Consulta fácil aos extratos e demais informações financeiras.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de
atendimento a parlamentares e
gabinetes

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação do
processo de atendimento a
parlamentares e gabinetes**75%**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

INDICADOR

Percentual de implantação do processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

75%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Solução de TI para carregamento de documentação de posse de senadores;
- ✓ Celeridade na recepção, análise e cadastro dos documentos do senador empossado;
- ✓ Incremento positivo na imagem do Senado aos parlamentares recém-empossados;
- ✓ Atendimento de excelência na solução de problemas funcionais e organizacionais dos novos parlamentares diante da instituição.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de
Atendimento ao Servidor
(GP e SIS)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONo órgão técnico para
elaboração do Termo
de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação
da Central de Atendimento ao
Servidor**75%**UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃOR\$ 1.149.000,00
por ano



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de Atendimento ao Servidor (GP e SIS)

INDICADOR

Percentual de implementação da Central de Atendimento ao Servidor

75%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Porta de entrada única para todas as demandas abrangidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas;
- ✓ Aumento da acessibilidade no atendimento por meio de balcão de serviços expressos;
- ✓ Atendimento presencial de fácil localização e centrado em aposentados e pensionistas.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de
Formação Gerencial (PFG)

RISCO

Inexistente

INDICADOR

Quantidade de Programas de
Formação Gerencial reeditados

1/1

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de
Formação Gerencial (PFG)

INDICADOR

Quantidade de Programas de
Formação Gerencial reeditados

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Desenvolvimento de competências gerenciais nos líderes do Senado Federal;
- ✓ Potencialização de habilidades nos líderes do Senado Federal;
- ✓ Compartilhamento de conhecimentos para o exercício das funções de gerência, com a aplicação de melhores práticas de gestão e liderança.



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de
responsabilidade social -
sustentabilidade, acessibilidade,
resíduos sólidos e gênero e raça

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO

No órgão de contratações
para seguimento processual

INDICADOR

Percentual de implementação
dos planos de
responsabilidade social

25%UNIDADE
RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

R\$ 30.000,00
por ano



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de responsabilidade social - sustentabilidade, acessibilidade, resíduos sólidos e gênero e raça

INDICADOR

Percentual de implementação dos planos de responsabilidade social

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Promoção da sustentabilidade, da acessibilidade e da equidade de gênero e raça;
- ✓ Alinhamento com os interesses coletivos, as expectativas da sociedade brasileira e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar o serviço de
atendimento remoto em libras

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONo órgão de contratações
para seguimento processual

INDICADOR

Percentual de implementação
do serviço de atendimento
remoto em libras**50%**UNIDADE
RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃOR\$ 153.600,00
por ano

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Implementar o serviço de atendimento remoto em libras

INDICADOR

Percentual de implementação do serviço de atendimento remoto em libras

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Tradução entre português e Libras (Língua Brasileira de Sinais), para colaboradores e visitantes do Senado Federal;
- ✓ Garantia de comunicação entre surdos e pessoas ouvintes não fluentes na língua de sinais no âmbito do Senado.



Objetivo

4. Fortalecer a transparência e a comunicação



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer diretrizes para a
comunicação institucional do
Senado

RISCO

Alto

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Quantidade de diretrizes de
comunicação do Senado
estabelecidas

0/15



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer diretrizes para a
comunicação institucional do
Senado

INDICADOR

Quantidade de diretrizes de
comunicação do Senado
estabelecidas

0/15

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Ampliação do alcance e aumento do público dos produtos e serviços de comunicação do Senado Federal;
- ✓ Divulgação de informações que favoreçam um melhor entendimento do papel, das rotinas, dos atos e processos decisórios do Senado Federal;
- ✓ Diversificação das possibilidades de interação com a sociedade, estimulando a participação consciente e um diálogo respeitoso para aprimorar o debate público;
- ✓ Valorização da representação político-parlamentar, por meio do apoio à conexão entre cidadãos e seus representantes eleitos, enfatizando que o Parlamento é fundamental para a democracia e para a garantia de direitos e liberdades individuais;
- ✓ Aumento da integração entre os setores do Senado para produção e divulgação de conteúdo legislativo e institucional, a fim de aumentar o alcance e o acesso à informação legislativa;
- ✓ Fluxos de produção integrada e ações conjuntas para racionalizar as atividades de comunicação e evitar o retrabalho;
- ✓ Ampliação da eficácia do uso de recursos de comunicação, tanto materiais quanto humanos;
- ✓ Aumento da clareza acerca dos critérios de qualidade dos produtos e serviços de comunicação.



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Criar portal na internet com as
informações da LGPD no Senado

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de portais na
internet com as informações
da LGPD no Senado criados

1/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Criar portal na internet com as
informações da LGPD no Senado

INDICADOR

Quantidade de portais na
internet com as informações
da LGPD no Senado criados

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Adequação do Senado, como controlador de dados pessoais, à disposição legal contida no art. 9º da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), que prevê que o titular de dados pessoais tenha acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados;
- ✓ Evolução positiva do relacionamento com os usuários dos serviços do Senado Federal; espera-se que o acesso fácil às informações gere satisfação e esclareça dúvidas e questionamentos;
- ✓ Aprofundamento da cultura de proteção de dados pessoais no Senado.



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar o Plano de Proteção de
Dados Pessoais do Senado
Federal

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de planos de
proteção de dados pessoais do
Senado Federal publicados

1/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Publicar o Plano de Proteção de
Dados Pessoais do Senado
Federal

INDICADOR

Quantidade de planos de
proteção de dados pessoais do
Senado Federal publicados

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Sistematização das ações de adequação à LGPD do Senado Federal em um único documento, com metas, prazos e indicadores;
- ✓ Realização das ações de adequação à LGPD no Senado Federal;
- ✓ Monitoramento das ações de adequação à LGPD no Senado;
- ✓ Aumento do nível de segurança à privacidade dos dados pessoais tratados pelas várias áreas do Senado.



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Requalificar a oferta de Dados
Abertos Legislativos

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de requalificação no
Portal de Dados Abertos
Legislativos

50%

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Requalificar a oferta de Dados
Abertos Legislativos

INDICADOR

Percentual de requalificação no
Portal de Dados Abertos
Legislativos

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Portal de Dados Abertos Legislativos com incremento na disponibilização de dados que a sociedade possa verificar, esclarecer, fiscalizar e acompanhar as informações produzidas na atividade legislativa;
- ✓ Aumento da transparência sobre as informações produzidas na atividade legislativa.



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Redesenhar a página de
matérias legislativas com
utilização de design UX

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de páginas de
matérias legislativas com
utilização de design UX
redesenhadas

0/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Redesenhar a página de
matérias legislativas com
utilização de design UX

INDICADOR

Quantidade de páginas de
matérias legislativas com
utilização de design UX
redesenhadas

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Páginas de matérias legislativas com informações oferecidas de forma organizada, harmônica, interativa e intuitiva;
- ✓ Aumento na compreensão das etapas legislativas pelos cidadãos;
- ✓ Aproximação dos cidadãos com o Senado Federal meio da interação e da transparência promovidas pelo redesenho design User Experience (UX).



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema de indexação
de pronunciamentos nas
Comissões

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Suspensão

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação do
sistema de indexação de
pronunciamento nas
Comissões

25%

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema de indexação
de pronunciamentos nas
Comissões

INDICADOR

Percentual de implantação do
sistema de indexação de
pronunciamento nas
Comissões

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Disponibilização dos pronunciamentos realizados nas reuniões e audiências das Comissões de forma tratada e classificada;
- ✓ Ampliação do acesso aos pronunciamentos realizados nas reuniões e audiências das Comissões informações pelos cidadãos.



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar a descrição de
imagens para acessibilidade na
Intranet e Portal Senado
Notícias

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Percentual de implementação
a descrição de imagens para
acessibilidade na Intranet
e Portal Senado Notícias

75%

MODELO DE PROJETO
DE TI

Desenvolvimento
Interno

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Implementar a descrição de
imagens para acessibilidade na
Intranet e Portal Senado
Notícias

INDICADOR

Percentual de implementação
a descrição de imagens para
acessibilidade na Intranet
e Portal Senado Notícias

75%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Disponibilização dos conteúdos publicados no Portal Senado Notícias e na intranet do Senado às pessoas com deficiência visual.
- ✓ Aumento da transparência do Senado Federal sobre atividades desenvolvidas por esta Casa Legislativa.



Objetivo

5. Readequar a estrutura física



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar novo modelo de ambiente laboral

RISCO

Baixo

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

INDICADOR

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

25%

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

RESULTADO-CHAVE

Implantar novo modelo de ambiente laboral

INDICADOR

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Otimização dos espaços laborais do Senado Federal;
- ✓ Redução de custos relacionados a espaços laborais para o Senado.



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

25%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 700.000,00 para toda a execução do projeto



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

25%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Eliminação das infiltrações nos gabinetes que ocorrem pela fachada do Anexo 1;
- ✓ Preservação do patrimônio público.



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

RISCO

Baixo

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

50%



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Substituição de equipamentos de som obsoletos e com alto risco de indisponibilidade.



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

100%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

RESULTADO-CHAVE

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

INDICADOR

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

100%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Possibilidade de realização de reuniões remotas ou semipresenciais em todos os plenários das comissões do Senado Federal;
- ✓ Integração das reuniões remotas ou semipresenciais das comissões com a TV Senado.



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

50%

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

RESULTADO-CHAVE

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

INDICADOR

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Melhoria do ambiente de trabalho na Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Ampliação da integração entre as equipes da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Racionalização de uso do espaço físico da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Agilidade no atendimento aos usuários da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Aumento da transparência da atividade legislativa;
- ✓ Redução de custos relacionados ao espaço físico da Secretaria-Geral da Mesa.



Objetivo

6. Preservar a memória do Senado



OBJETIVO

Preservar a memória do
Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Lançar a plataforma Arquivo
Senado
(AtoM + Archivemática)

RISCO

Inexistente

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de plataformas
Arquivo Senado lançadas

1/1

**OBJETIVO**

Preservar a memória do
Senado

RESULTADO-CHAVE

Lançar a plataforma Arquivo
Senado
(AtoM + Archivemática)

INDICADOR

Quantidade de plataformas
Arquivo Senado lançadas

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Preservação de longo prazo para documentos digitais, com requisitos que visam garantir a manutenção da autenticidade dos documentos;
- ✓ Difusão, de forma ativa, de documentos históricos de interesse social;
- ✓ Redução dos pedidos de pesquisa recebidos nos canais de atendimento do Arquivo ou outros canais de solicitação de informações;
- ✓ Integração de sistemas de negócio ou de gestão de documentos ao repositório arquivístico, de maneira a garantir a preservação e integridade dos documentos de longa guarda ou de guarda permanente.



OBJETIVO

Preservar a memória do
Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Substituir o software da
Biblioteca (Aleph) por
uma Plataforma de Serviços
(LSP)

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para
elaboração do Termo
de Referência

INDICADOR

Percentual de implantação da
nova Plataforma de Serviços

50%

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

**OBJETIVO**

Preservar a memória do
Senado

RESULTADO-CHAVE

Substituir o software da
Biblioteca (Aleph) por
uma Plataforma de Serviços
(LSP)

INDICADOR

Percentual de implantação da
nova Plataforma de Serviços

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aprimoramento da gestão dos bibliotecários sobre o acervo do Senado Federal;
- ✓ Aumento da satisfação do usuário que demanda informação bibliográfica para sua tomada de decisão.



OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados

0/1

**OBJETIVO**

Preservar a memória do Senado

RESULTADO-CHAVE

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

INDICADOR

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Agilidade e simplificação do processo de solicitação de empréstimos, devoluções e guarda temporária de obras de arte, por meio de formulários eletrônicos;
- ✓ Disponibilização das imagens das obras de arte com melhor qualidade;
- ✓ Possibilidade de solicitar serviço de restauração por meio de formulário eletrônico;
- ✓ Integração entre sistemas e serviços que precisam ser acionados para realização das atividades de empréstimos, devoluções e guarda temporária de obras de arte;
- ✓ Atualização automática do catálogo de obras disponibilizadas para empréstimo;
- ✓ Agilidade na produção de relatórios de obras emprestadas, devolvidas e em guarda provisória.



OBJETIVO

Preservar a memória do
Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir a tecnologia de
suporte à página de Anais do
Senado

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação da
nova tecnologia de suporte à
página de Anais do Senado

50%

**OBJETIVO**

Preservar a memória do
Senado

RESULTADO-CHAVE

Substituir a tecnologia de
suporte à página de Anais do
Senado

INDICADOR

Percentual de implantação da
nova tecnologia de suporte à
página de Anais do Senado

50%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Ampliação do acesso da sociedade às informações disponíveis no acervo de Anais do Senado Federal;
- ✓ Disponibilização de uma pesquisa eficaz à memória da atividade legislativa do Senado Federal.



Objetivo

7. Priorizar as atividades fins do Senado



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins
do Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar aplicativo de
informações legislativas

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação
do aplicativo de informações
legislativas

100%

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Implementar aplicativo de informações legislativas

INDICADOR

Percentual de implementação do aplicativo de informações legislativas

100%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aplicativo que possibilite aos senadores utilizarem smartphones e outros dispositivos portáteis para:
 - comprovação de presença em sessões plenárias e reuniões de comissões;
 - assinatura de proposições e documentos legislativos;
 - votação de em sessões plenárias e reuniões de comissões.



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

100%



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

RISCO

Inexistente

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas

1/1

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

INDICADOR

Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas

1/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Integração, troca de conhecimentos e aprimoramento profissional entre profissionais de Tecnologia da Informação de Casas Legislativas dos três Poderes das esferas da Federação (municipal, estadual e federal);
- ✓ Aprimoramento de maturidade da gestão de tecnologias existente nos órgãos dos três Poderes das esferas da Federação (municipal, estadual e federal);
- ✓ Ampliação da eficiência, da eficácia, da economicidade, do uso de boas práticas e, no caso das Casas Legislativas, a ampliação da democratização das comunidades nas quais estão presentes;
- ✓ Participação do Senado Federal na ampliação do processo democrático nos municípios e nos estados onde as Casas Legislativas apoiadas pelo Programa Interlegis;
- ✓ Aumento na percepção positiva de imagem perante os Legislativos e as população locais.



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis:

8%/10%



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis:

8%/10%

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Fortalecimento da imagem do Senado Federal;
- ✓ Atuação efetiva em prol do aperfeiçoamento das ferramentas e práticas dos Legislativos Municipais;
- ✓ Integração em rede do Senado com os Legislativos Municipais;
- ✓ Acesso a conteúdos relevantes para gestão, transparência e exercício da cidadania para os Legislativos Municipais.



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer plano de ação de segurança cibernética

RISCO

Alto

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados

0/1

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer plano de ação de segurança cibernética

INDICADOR

Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Proteção das informações e dos recursos de processamento da informação (ativos de hardware e software) no ambiente computacional do Senado Federal;
- ✓ Mecanismos e sistemáticas com o objetivo de avaliar, rastrear e corrigir continuamente as vulnerabilidades dos ativos (hardware e software) no ambiente computacional do Senado Federal;
- ✓ Redução dos riscos institucionais relacionados à segurança cibernética, tais como:
 - inoperância de serviços e sistemas institucionais;
 - roubo e/ou sequestro de dados sensíveis ou sigilosos;
 - danos à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações críticas para a instituição;
 - extravio de dados, descumprimento de procedimentos e da legislação e/ou regulamentações,
 - invasão de privacidade
 - vulnerabilidades nas redes.



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins
do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar portal de normas
federais

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de portais de
normas federais implantados

0/1

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Implantar portal de normas federais

INDICADOR

Quantidade de portais de normas federais implantados

0/1

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Concretamente, o Congresso Nacional, sob a liderança do Senado Federal e participação da Câmara dos Deputados, assumirá efetivamente a função institucional, que lhe é própria, de órgão responsável pela consolidação das normas federais.



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

0/4

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

INDICADOR

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

0/4

BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Disponibilização de informações referentes a atuação parlamentar do Senado para os usuários internos dos gabinetes parlamentares por meio da Intranet;
- ✓ Disponibilização de informações referentes a atuação parlamentar do Senado para todos os cidadãos por meio da Internet.