

PLANO DE



ACESSIBILIDADE

2019 – 2021

SENADO FEDERAL



PLANO DE



ACESSIBILIDADE

2019 – 2021



Brasília - DF
Setembro de 2019

Mesa Diretora

Biênio 2019/2020

PRESIDENTE

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

2º VICE-PRESIDENTE

Senador Lasier Martins (PODE-RS)

1º SECRETÁRIO

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

2º SECRETÁRIO

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)

3º SECRETÁRIO

Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)

4º SECRETÁRIO

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)

SUPLENTE DE SECRETÁRIO

1º - Senador Marcos do Val (PODE-ES)

2º - Senador Weverton (PDT-MA)

3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)

4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)

Secretário-Geral da Mesa
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

Diretora-Geral
Ilana Trombka

Diretor Executivo de Gestão
Marcio Tancredi

Diretor Executivo de Contratações
Wanderley Rabelo da Silva

Gestora do Núcleo de Coordenação de Ações
Socioambientais
Karin Kässmayer

Equipe Técnica do Núcleo de Coordenação de Ações
Socioambientais
Célia Regina França Pessoa
Danielle Abud Pereira
Fernanda Campello
Francis Lobo Botelho Vilas Monzo

Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal.
Plano de acessibilidade 2019-2021 / Senado Federal. –
Brasília : Senado Federal, [2019].
40 p.

1. Acessibilidade, Brasil. 2. Pessoa com deficiência,
proteção, Brasil. 3. Inclusão social, planejamento, Brasil. 4.
Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. I. Título.

CDD
353.539

COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE

SERVIDOR(A)	SECRETARIA
Karin Kässmayer	NCAS
Francis Lobo Botelho Vilas Monzo	NCAS
Joelmo de Andrade Borges	SINFRA
Ronildo Pires de Almeida Júnior	SINFRA
Maria Terezinha Nunes	SEGP
Adriana Cristina Repelevicz de Albernaz	SEGP
Maria Janaína Vieira Gonçalves Moura	SECOM
Pedro Augusto Ramirez Monteiro	SECOM
Fernando Antônio de Oliveira Chalabi Filho	SPOL
Natércia Bibiany de Araújo Santana Rodrigues	SPOL
Letícia Tôrres Costa	Representante dos servidores
José Henrique Silva Sousa	Representante dos servidores

LISTA DE SIGLAS

Advocacia do Senado Federal - ADVOSF

Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística - ASQUALOG

Coordenação de Biblioteca - COBIB

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

Diretoria-Executiva de Contratações - DIRECON

Diretoria-Executiva de Gestão - DIREG

Diretoria-Geral - DGER

Instituto Legislativo Brasileiro - ILB

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais - NCAS

Núcleo de Gestão e Contratos de Terceirização - NGCOT

Primeira Secretaria - PRSECR

Secretaria de Tecnologia da Informação PRODASEN - PRDSTI

Secretaria de Comunicação Social - SECOM

Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Secretaria de Patrimônio - SPATR

Secretaria de Polícia Legislativa - SPOL

Secretaria TV Senado - STVSEN

Secretaria de Gestão de Informação e Documentação - SGIDOC

Sumário

APRESENTAÇÃO	7
QUADRO GERAL DO PLANO	9
EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA	13
EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO	19
EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE	26
EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS	29
EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	32
EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE	34

Apresentação

O Plano de Acessibilidade é o atual instrumento de gestão adotado pelo Senado Federal na implementação de ações relacionadas à promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O Senado atua nessa área desde o ano de 2005, quando foi criado o Programa de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. Diversas ações foram realizadas, como a contratação de intérpretes de Libras, a realização das primeiras semanas de valorização da pessoa com deficiência e as primeiras obras de adequação estrutural.

A Política de Acessibilidade, instituída pelo Ato da Comissão Diretora nº 15 de 2013, estabeleceu princípios, diretrizes e objetivos para garantir os direitos das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Senado Federal. O Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais (NCAS) passou a ser responsável pelas ações de acessibilidade a partir de sua criação, em 2014.

O Plano de Acessibilidade, no formato em que se apresenta hoje, foi organizado pelo NCAS e adotado pelo Senado Federal em 2016. A primeira versão¹ apresentou ações que foram construídas de forma compartilhada com diversos setores da Casa e com colaboradores com deficiência. De acordo com os resultados obtidos ao longo dos doze meses de vigência do documento, a versão 2018 do Plano de Acessibilidade² foi elaborada. As ações cujas metas tinham sido alcançadas permaneceram na estrutura do novo documento na seção *Monitoramento e acompanhamento de ações*.

O relatório de metas do Plano 2018/2019 apresenta os resultados obtidos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. As ações que tiveram as metas cumpridas foram mantidas no atual Plano 2019/2021 na parte de monitoramento, e as ações parcialmente cumpridas foram mantidas, mas com suas metas reavaliadas. Algumas ações sofreram modificações, que estão detalhadas no documento em questão.

O Plano que ora se apresenta possui seis eixos temáticos: *Infraestrutura*; *Acesso à Informação*; *Mobilidade*; *Gestão de Pessoas*, *Educação para Acessibilidade* e *Gestão da Acessibilidade*. No eixo *Infraestrutura* foram incluídas as ações relacionadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, dentre as quais destacamos a proposição de projeto arquitetônico para acessibilidade das áreas de grande circulação do Senado Federal. Trata-se de um projeto que, após finalizado, apresentará as dificuldades e as possíveis soluções para promoção da acessibilidade nos espaços físicos do Edifício Principal, Anexos I e II, Prodasen e áreas ao norte da via N2.

Em *Acesso à informação*, constam ações que visam promover acessibilidade comunicacional nos diversos ambientes em que há interação pessoal ou virtual, como nas portarias, na TV Senado, nos sítios de internet e intranet, nas mídias sociais e no Programa de Visitação Institucional. O eixo *Mobilidade* abrange ações que têm como objetivo permitir a livre circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Em *Gestão de Pessoas*, são consideradas iniciativas voltadas aos colaboradores com deficiência. Por fim, *Educação para acessibilidade* apresenta ações de capacitação e sensibilização do corpo funcional. As ações que já têm sido realizadas pelos setores da Casa foram inseridas no eixo *Gestão de Acessibilidade* para fins de monitoramento.

O Plano terá vigência de 24 meses, o que nos permitirá metas mais ambiciosas, considerando ações de curto e médio prazo. No total, o documento possui 48 ações e 12 secretarias envolvidas em sua execução.

Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais

1 Disponível em http://www.senado.leg.br/transparencia/SECRH/BASF/Anexo/A_01_2016_1228390.PDF. Acesso em 31 de maio de 2019.

2 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/programas/pdf/PlanodeAcessibilidade2017.pdf>. Acesso em 31 de maio de 2019.

Metodologia

1. ELABORAÇÃO

O Plano de Acessibilidade 2019-2021 foi construído a partir dos resultados obtidos no plano anterior. O NCAS organizou propostas de novas ações e, a partir de reuniões com as diversas secretarias envolvidas na sua execução, definiu metas, prazos e indicadores. O Plano tem como base a legislação sobre acessibilidade, com destaque para a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 108 de 2008, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão/ Estatuto da Pessoa com Deficiência.

2. MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano será realizado pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7034, de 2019. O GT, previsto pelo art. 7º da Política de Acessibilidade, é composto por representantes do NCAS, da Sinfra, da SEGP, da Secom, da SPOL e dos servidores com deficiência. Ao NCAS compete a coordenação das atividades do grupo, que se reunirá periodicamente.

3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO

Ao final do período de vigência do Plano, o NCAS compila os resultados das metas e produz o relatório do Plano, documento base para avaliar a Política de Acessibilidade da Casa e elaborar o documento futuro, a fim de dar continuidade às ações.

Quadro Geral do Plano

EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
1. INFRAESTRUTURA	1.1. Contratar obra para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1)	SINFRA	24 meses
	1.2. Aprovar projeto arquitetônico para assegurar acessibilidade às edificações do Senado Federal localizadas ao norte da via N2 (Lote 3)	SINFRA	24 meses
	1.3. Garantir acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do complexo arquitetônico do Senado Federal	SINFRA	8 meses
	1.4. Tornar banheiros acessíveis às pessoas com deficiência	SINFRA	12 meses
	1.5. Promover acesso pleno ao estúdio B da TV Senado por meio de rampas de acesso	SINFRA	12 meses
	1.6. Garantir acessibilidade arquitetônica nas portarias do Senado Federal	SINFRA	8 meses
	1.7. Promover acessibilidade ao ambiente físico de 3 espaços de alimentação do Senado Federal	SINFRA	18 meses
	1.8. Promover adequações de acessibilidade no Espaço do Servidor	SINFRA	18 meses
	1.9. Promover acesso à Mesa Diretora no Plenário para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida	SINFRA	12 meses
	1.10. Realizar reformas e intervenções sob demanda do NCAS	SINFRA	Contínuo

EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
2. ACESSO À INFORMAÇÃO	2.1. Publicar normativo sobre acessibilidade nas páginas de internet e intranet do Senado	Comitê Gestor de Internet e Intranet	18 meses
	2.2. Inserir janela de Libras na TV Senado na apresentação das sessões plenárias	SECOM	18 meses
	2.3. Inserir audiodescrição na TV Senado	SECOM	4 meses
	2.4. Disponibilizar recursos de acessibilidade comunicacional no programa de visitação institucional (Visite o Congresso)	SECOM	18 meses
	2.5. Realizar adequações de mobiliário e adquirir produtos de Tecnologia Assistiva (TA) para promover acessibilidade à Biblioteca do Senado Federal	SGIDOC	24 meses
	2.6. Inserir texto acessível em informações enviadas por meio eletrônico em formato de imagem	NCAS	6 meses e contínuo
	2.7. Disponibilizar atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva nas recepções	SPOL	18 meses
	2.8. Instalar aro magnético nas portarias para atendimento a pessoas com deficiência auditiva	SPATR	24 meses
	2.9. Produzir material institucional com letras ampliadas	SEGRAF	24 meses
	2.10. Inserir legendas em novos vídeos institucionais	SECOM	24 meses
	2.11. Promover acessibilidade ao conteúdo dos cursos à distância oferecidos pelo Senado Federal	ILB	6 meses
	2.12. Inserir audiodescrição nos vídeos dos cursos à distância oferecidos pelo Senado Federal	ILB	6 meses
	2.13. Promover acesso aos cardápios fixos dos espaços de alimentação para pessoas com deficiência visual	ASQUALOG/SEGRAF	4 meses

EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
3. MOBILIDADE	3.1. Instalar piso tátil nas dependências do Senado Federal sob demanda do NCAS, exceto nas áreas tombadas	SINFRA	24 meses
	3.2. Adquirir triciclos motorizados	SPOL	12 meses
	3.3. Adquirir cadeiras de rodas	SEGP	12 meses
	3.4. Contratar manutenção para cadeiras de rodas e triciclos motorizados	SPOL	12 meses
	3.5. Regulamentar a utilização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e do Programa Carona Solidária por gestantes	DGER	6 meses
	3.6. Sinalizar o atendimento prioritário para pessoas com deficiência nas recepções	SPATR	8 meses
4. GESTÃO DE PESSOAS	4.1. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora nº 11/2015 para contratação de estagiários com deficiência	SEGP	24 meses
	4.2. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora nº 2/2014 para contratação de jovens aprendizes com deficiência	SEGP	24 meses
	4.3. Realizar o acompanhamento de colaboradores com deficiência	SEGP	10 meses e contínuo
	4.4. Propiciar acessibilidade em concursos públicos realizados pelo Senado Federal	SEGP	Em caso de ocorrência de concurso público
5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	5.1. Capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência	ILB	24 meses
	5.2. Ofertar curso de Libras nível básico e intermediário para servidores do Senado Federal	ILB	24 meses
	5.3. Sensibilizar o público interno para questões relacionadas a acessibilidade	NCAS	24 meses
	5.4. Capacitar provedores de conteúdo de sites de internet do Senado Federal	NCAS	18 meses

EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PRAZO
6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE	6.1. Disponibilizar serviços de interpretação em Libras para eventos	SECOM	Contínuo
	6.2. Disponibilizar serviços de audiodescrição para eventos	SECOM	Contínuo
	6.3. Disponibilizar serviços de legenda em tempo real para eventos	SECOM	Contínuo
	6.4. Realizar a impressão de publicações em Braille	SEGRAF	Contínuo
	6.5. Contratar funcionários com deficiência para higienização do acervo da biblioteca do Senado Federal	SGIDOC	Contínuo
	6.6. Mapear as pessoas com deficiência no Senado Federal	NCAS	Semestral
	6.7. Manter vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos do Senado Federal	SINFRA	Contínuo
	6.8. Manter acessibilidade dos documentos funcionais para servidores com deficiência visual	SEGP	Contínuo
	6.9. Disponibilizar transporte interno para colaboradores com deficiência	SPATR	Contínuo
	6.10. Acompanhar a solicitação realizada ao Detran-DF para instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na via N2 nas imediações das dependências do Senado	NCAS	Contínuo
	6.11. Manter tramitação prioritária de processos administrativos de servidores com deficiência	SGIDOC	Contínuo

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.1. Contratar obra para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1) Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.4)	Contratação de obra de acessibilidade no Edifício Principal e Anexo I	24 meses	Obra contratada	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Aprovação do estudo preliminar nos órgãos externos (Bombeiros e IPHAN).			6 meses	SINFRA
2. Elaboração e aprovação de projeto executivo para acessibilidade das instalações físicas do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1).			12 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
<p>O contrato nº 163/2016 tem como objeto a prestação de serviços de levantamentos e diagnóstico, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico (incluindo acessibilidade e segurança da pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal – Edifício Principal e Anexo I. Em 2018, a empresa contratada entregou estudos preliminares e consultas prévias.</p> <p>Processo de pagamento: 00200.017411/2016-53. Ressaltamos que o cumprimento dos prazos acima está vinculado à plena prestação de serviços no escopo do CT 163/2019, haja vista o desenvolvimento dos projetos estar a cargo da contratada.</p>				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Acessibilidade nas edificações.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.2. Aprovar projeto arquitetônico para assegurar acessibilidade às edificações do Senado Federal localizadas ao norte da Via N2 (Lote 3) Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.4)	Aprovação de projeto arquitetônico para acessibilidade do Lote 3	24 meses	Projeto arquitetônico aprovado	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Aprovação do estudo preliminar em consulta prévia no CBMDF.			6 meses	SINFRA
2. Elaboração e aprovação de projeto executivo para acessibilidade das instalações físicas ao norte da Via N2 (Lote 3).			24 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
<p>O contrato nº 54/2017 tem como objeto a prestação de serviços de levantamentos e diagnóstico, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos e acompanhamento de obras com a realização de adequação necessárias aos projetos executivos para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico (incluindo acessibilidade e segurança da pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal - Lote 3 (áreas ao norte da Via N2). A empresa contratada está realizando estudos preliminares.</p> <p>Processo de pagamento: 00200.014908/2017-09. Ressaltamos que o cumprimento dos prazos acima está vinculado à plena prestação de serviços no escopo do CT 163/2019, haja vista o desenvolvimento dos projetos estar a cargo da contratada.</p>				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
<p>Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas.</p> <p>Acessibilidade nas edificações.</p>				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.3. Garantir acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do complexo arquitetônico do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.3)	3 guaritas de acesso ao Senado acessíveis	8 meses	3 guaritas acessíveis	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Execução de obra para promover acessibilidade nas guaritas de acesso à Gráfica, da Via N2 e da Via N3.			8 meses	SINFRA/SPOL
HISTÓRICO				
Processo nº 00200.008122/2018-25. Em dezembro de 2018, a Sinfra encaminhou à SPOL o Memorando 237/2018 – SINFRA, com o projeto de infraestrutura completo e orçamento, para embasar a contratação da obra de adequação das guaritas do Senado.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Acessibilidade nas edificações.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.4. Tornar banheiros acessíveis às pessoas com deficiência Ação remodelada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.5)	4 banheiros acessíveis	12 meses	4 Banheiros adequados às exigências estabelecidas	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Aprovação de projeto de reforma dos banheiros: a. um banheiro feminino do bloco 11 (SECOM); b. um banheiro na Ala Antônio Carlos Magalhães; c. dois banheiros na Ala Alexandre Costa.			6 meses	SINFRA
2. Execução de obras			12 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
No Plano anterior, a ação de promoção de banheiros acessíveis voltou-se exclusivamente para a apresentação de projeto arquitetônico para sanitários destinados às pessoas ostomizadas. Como a demanda era pontual e houve o desligamento do funcionário que havia realizado a solicitação, optou-se por prever meta relacionada à acessibilidade em desenho universal.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Realização de adaptações necessárias para eliminar barreiras arquitetônicas e garantir acessibilidade nos banheiros.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.5. Promover acesso pleno ao estúdio B da TV Senado por meio de rampas de acesso Ação Nova	Execução de rampa e adequações de acessibilidade no estúdio B	12 meses	Rampa construída e adequações executadas	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração e aprovação de projeto arquitetônico – estúdio B.			3 meses	SINFRA/SECOM
2. Execução de rampa e outras adequações no estúdio B.			12 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
A bancada do estúdio C teve sua altura aumentada e a disposição dos equipamentos (câmeras, tripés, etc.) foi alterada para permitir o acesso de pessoas que usam cadeiras de rodas. O acesso pleno ao estúdio B da TV Senado será proporcionado na vigência deste Plano.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Realização de adaptações necessárias para eliminar barreiras arquitetônicas e garantir acessibilidade nos estúdios.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicador	Unidade Responsável
1.6. Garantir acessibilidade arquitetônica nas portarias do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.1)	2 portarias com acessibilidade	8 meses	Portarias do Interlegis e do Anexo I acessíveis	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Adaptação e instalação de balcão acessível na portaria do Anexo I.			4 meses	SINFRA
2. Adaptação e instalação de balcão acessível na portaria do Interlegis.			8 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
Em 2018 foram reformadas as portarias do Anexo II, Chapelaria e Salão Azul. Processo nº 00200.021968/2017-70.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Acessibilidade nas edificações. 100% de portarias acessíveis no Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
1.7. Promover acessibilidade ao ambiente físico de 3 espaços de alimentação do Senado Federal Ação Nova	Execução de adequações necessárias para acesso aos espaços de alimentação	18 meses	3 espaços de alimentação adequados às exigências estabelecidas	SINFRA/ASQUALOG
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Levantamento das necessidades de adequações (identificação de mesas acessíveis, espaços reservados, banheiros adaptados, rampas etc.) nos seguintes locais: Restaurante dos Senadores, Lanchonete Senac do Plenário; Lanchonete-Escola do Senac, no Prodasen.			6 meses	SINFRA/ASQUALOG
2. Execução das adequações.			18 meses	SINFRA/SPATR
HISTÓRICO				
No Plano anterior, havia ação específica para o Espaço do Servidor. Neste Plano, objetiva-se realizar o levantamento de outros espaços de alimentação do Senado.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas. Adequações de mobiliário urbano. Promoção de acessibilidade nos espaços de convívio e de alimentação do Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
1.8. Promover adequações de acessibilidade do Espaço do Servidor Ação Nova	Espaço do Servidor acessível	18 meses	Espaço do Servidor Acessível	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realizar contratação de obras.			8 meses	SINFRA
2. Execução das obras no Espaço do Servidor.			18 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
No Plano anterior, havia ação específica para o Espaço do Servidor. Neste Plano, objetiva-se, para viabilizar futuras obras de acessibilidade no piso superior do Espaço do Servidor, ter avaliações técnicas quanto à capacidade de carga do referido piso e avaliação estrutural e fundação desse espaço.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas. Promoção de acessibilidade nos espaços de convívio e de alimentação do Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
1.9. Promover acesso à Mesa Diretora no Plenário para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida Ação Nova	Execução de adequações necessárias para acesso à Mesa Diretora	12 meses	Mesa Diretora acessível	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Execução de rampa para acesso à Mesa Diretora, no Plenário do Senado Federal.			12 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
Em janeiro de 2019, foi construída rampa para o acesso à tribuna.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas. Acessibilidade nas edificações.				

EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
1.10. Realizar reformas e intervenções sob demanda do NCAS Ação Nova	Atendimento de 100% das demandas apresentadas, desde que tecnicamente viáveis	Contínuo	Intervenções realizadas	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de ações pontuais, de acordo com demandas apresentadas por senadores, servidores, estagiários, terceirizados e jovens aprendizes com deficiência.			Contínuo	SINFRA/NCAS
2. Monitoramento das demandas pontuais, via sistema Sigad, junto à SINFRA.			Bimestral	NCAS
HISTÓRICO				
O NCAS recebe as demandas de obras para promoção de acessibilidade e as encaminha para a SINFRA.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas e adequações de mobiliário urbano sob demanda. 100% das intervenções tecnicamente viáveis sob demanda atendidas.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.1. Publicar normativo sobre acessibilidade nas páginas de internet e intranet do Senado Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 2.1)	Publicação de normativo interno	18 meses	Normativo interno publicado	Comitê Gestor de Internet e Intranet
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de nota técnica sobre a validação da acessibilidade nos sítios do Senado;			2 meses	Comitê Gestor de Internet e Intranet
2. Publicação de normativo interno sobre inserção de informações em formatos acessíveis nas páginas do Senado.			18 meses	Comitê Gestor de Internet e Intranet
HISTÓRICO				
A acessibilidade do Portal do Senado foi avaliada. Foram analisadas 47 páginas, as quais representam 71,2% dos acessos ao Portal. A média de acessibilidade das páginas avaliadas foi de 79,81%. As imagens postadas no Facebook, Instagram e no Portal de Notícias do Senado Federal são descritas para permitir o acesso a pessoas com deficiência visual por meio de leitores de tela. No Instagram é utilizada a #pracegover.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				



EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.2. Inserir janela de libras na TV Senado na apresentação das sessões plenárias Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação para acompanhamento 6)	Janela de Libras durante 100% das sessões no Plenário	18 meses	Janela de Libras em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de estudo técnico preliminar para inserção da janela de Libras.			6 meses	SECOM
2. Inserção de janela de Libras durante a transmissão das sessões realizadas no Plenário do Senado Federal.			18 meses	SECOM
HISTÓRICO				
A TV Senado produz semanalmente o programa Destaques da Semana em Libras e disponibiliza o vídeo no YouTube. Atualmente, está em funcionamento um grupo de trabalho que estuda a inserção da janela de Libras nas sessões realizadas no Plenário e nas Comissões do Senado.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.3. Inserir audiodescrição na TV Senado Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação para acompanhamento 6)	16 horas semanais de programação com audiodescrição	4 meses	Audiodescrição em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Contratação de serviços de audiodescrição.			Imediato	SECOM
2. Funcionamento do contrato, de acordo com as exigências legais.			4 meses	SECOM
HISTÓRICO				
O contrato nº 28/2019 (NUP 00100.055636/2019-89) foi assinado em abril de 2019 com a empresa Megaplay Produções Eireli. Processo de pagamento: 00200.007625/2019-64.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.4. Disponibilizar recursos de acessibilidade comunicacional no programa de visitação institucional (Visite o Congresso) Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Acompanhamento de ações 5)	Visitação Institucional acessível para pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual	18 meses	Recursos de acessibilidade em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Levantamento de ações necessárias para o aprimoramento da acessibilidade no programa.			4 meses	SECOM/NCAS
2. Definição e aprovação das ações a serem implementadas.			6 meses	SECOM/NCAS
3. Implementação das ações definidas.			18 meses	SECOM
HISTÓRICO				
As pessoas com deficiência física podem acessar todos os ambientes onde o tour é realizado.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação. Instituição de tecnologia assistiva.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.5. Realizar adequações de mobiliário e adquirir produtos de tecnologia assistiva (TA) para promover acessibilidade à Biblioteca do Senado Federal Ação Nova	Adequação de mobiliário e aquisição de produtos de TA	24 meses	Mobiliário adequado e produtos de TA disponíveis na Biblioteca	SGIDOC
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de Estudo Técnico para aquisição de produtos de TA e levantamento de necessidade de adequação de mobiliário.			9 meses	SGIDOC/NCAS/ Prodasen/SPATR
2. Elaboração de TR.			13 meses	SGIDOC
3. Aquisição e disponibilização para uso de produtos de TA.			24 meses	SGIDOC/ SPATR
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação. Eliminação de barreiras arquitetônicas. Instituir tecnologia assistiva.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.6. Inserir texto acessível em informações enviadas por meio eletrônico em formato de imagem Ação Nova	Inserção de texto acessível em mensagens de e-mail	6 meses e contínuo	Mensagens com texto acessível	NCAS
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de instruções para elaboração de texto acessível.			2 meses	NCAS
2. Realização de workshop/treinamento para os setores envolvidos.			5 meses	NCAS
3. Inclusão de texto acessível e descrição de imagens em convites e informativos virtuais, enviados através de meio eletrônico, internamente e externamente.			6 meses	NCAS/ DGER/ SCOM/ SECOM/ SGM/ILB/SIS e outros
HISTÓRICO				
O ILB tem enviado o texto acessível desde agosto de 2018.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.7. Disponibilizar atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva nas recepções Ação Nova	Atendimento em Libras em todas as portarias do Senado	18 meses	Atendimento em Libras disponível	SPOL
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de estudo técnico para disponibilizar interpretação em Libras nas portarias (presencialmente ou por meio de recursos tecnológicos de vídeo) – contemplando aditivo contratual.			6 meses	SPOL/NCAS
2. Elaboração de TR.			10 meses	SPOL
3. Provimento do atendimento em Libras em 100% das portarias - presencialmente ou por meio de recursos tecnológicos de vídeo.			18 meses	SPOL
HISTÓRICO				
O ILB tem enviado o texto acessível desde agosto de 2018.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.8. Instalar aro magnético nas portarias, para atendimento a pessoas com deficiência auditiva Ação Nova	Instalação de aro magnético em 4 portarias	24 meses	Aro magnético instalado nas portarias	SPATR
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de estudo técnico.			9 meses	SPATR/SPOL
2. Elaboração de TR.			12 meses	SPATR/SPOL
3. Instalação de aro magnético nas portarias do Anexo I, Anexo II, Chapelaria e Salão Azul.			24 meses	SINFRA/SPOL
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação. 100% das portarias com aros magnéticos instalados.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.9. Produzir material institucional com letras ampliadas Ação Nova	10 publicações institucionais com letras ampliadas	24 meses	Publicações disponibilizadas	SEGRAF
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Produção de materiais e informativos institucionais em letras ampliadas.			24 meses	NCAS/SEGRAF
HISTÓRICO				
O Senado produz materiais e informativos institucionais em Braille.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.10. Inserir legendas em novos vídeos institucionais Ação Nova	10 vídeos institucionais com legenda (5 por ano)	24 meses	Vídeos com legenda	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Produção de materiais e informativos institucionais em letras ampliadas.			24 meses	NCAS/SEGRAF
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.11. Promover acessibilidade ao conteúdo dos cursos a distância oferecidos pelo Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 7)	Cursos a distância acessíveis	6 meses	Imagens descritas, legendagem aprimorada e vídeos traduzidos	ILB
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de estudo técnico para inserção de recursos de acessibilidade em cursos e vídeos de divulgação de ações de treinamento.			1 mês	ILB/TV Senado
2. Inserção de descrição de imagens nos cursos online.			1 mês	ILB/TV Senado
3. Avaliação do processo de legendagem dos materiais institucionais.			2 meses	ILB/TV Senado
4. Tradução de novos vídeos para Libras (que ainda não foram inseridos na Plataforma em Libras).			2 meses	ILB/TV Senado
HISTÓRICO				
O link para o recurso VLibras foi incluído na Plataforma Saberes.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.12. Inserir audiodescrição nos vídeos dos cursos a distância oferecidos pelo Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 7)	Vídeos dos cursos a distância com audiodescrição	6 meses	Audiodescrição contratada	ILB
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de estudo técnico para inserção de recursos de acessibilidade em cursos e vídeos de divulgação de ações de treinamento.			1 mês	ILB/TV Senado
2. Contratação de serviço de audiodescrição.			6 meses	ILB/TV Senado
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
2.13. Promover acesso aos cardápios fixos dos espaços de alimentação para pessoas com deficiência visual Ação Nova	Cardápios fixos acessíveis	4 meses	Cardápios acessíveis	ASQUALOG/SEGRAF
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Disponibilização de pelo menos 1 cardápio em Braille e 1 cardápio em letras ampliadas nos restaurantes e lanchonetes do Espaço do Servidor (Total: 3 em Braille e 3 em letras ampliadas).			4 meses	ASQUALOG/SEGRAF
2. Disponibilização de cardápios de todos os espaços de alimentação (restaurantes e lanchonetes) em formato acessível na intranet.			4 meses	ASQUALOG
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.1. Instalar piso tátil nas dependências do Senado Federal, sob demanda do NCAS, exceto nas áreas tombadas Ação Nova	Instalação de piso tátil em áreas de grande circulação	24 meses	Piso tátil instalado	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Identificação das áreas de grande fluxo de pessoas, para prioridade para recebimento dos pisos.			4 meses	SINFRA/NCAS
2. Instalação de piso tátil nas áreas identificadas.			24 meses	SINFRA
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.2. Adquirir triciclos motorizados Ação Nova	Aquisição de 4 triciclos motorizados e 2 triciclos motorizados para obesos	12 meses	Equipamentos disponíveis para uso	SPOL
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de TR.			6 meses	SPOL/NCAS
2. Aquisição de equipamentos de acessibilidade para mobilidade nos ambientes internos do Senado.			12 meses	SPOL
HISTÓRICO				
O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.3. Adquirir cadeiras de rodas Ação Nova	Aquisição de 8 cadeiras de rodas manuais	12 meses	Equipamentos disponíveis para uso	SEGP
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de TR.			6 meses	SEGP
2. Aquisição de cadeiras de rodas para mobilidade nos ambientes internos do Senado.			12 meses	SEGP
HISTÓRICO				
O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.4. Contratar manutenção para cadeiras de rodas e triciclos motorizados Ação Nova	Contratação de manutenção para todos os equipamentos	12 meses	Contratação realizada	SPOL
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de TR.			6 meses	SPOL/NCAS
2. Contratação de manutenção preventiva e corretiva de triciclos motorizados.			12 meses	SPOL
HISTÓRICO				
O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda. O novo contrato deve prever a manutenção para todos os equipamentos (inclusive os que venham a ser adquiridos).				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE



OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.5. Regular a utilização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e do Programa Carona Solidária por gestantes Ação nova	Permitir o uso de vagas por gestantes	6 meses	Vagas disponíveis para utilização	DGER
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Regular o uso de vagas reservadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e vagas do Programa Carona Solidária por gestantes nos estacionamentos do CASF.			6 meses	DGER/PRSECR
2. Instituir o credenciamento das gestantes para que utilizem as vagas regulamentadas.			6 meses	SPOL
HISTÓRICO				
Desde março de 2016, as gestantes podem utilizar as vagas do Programa Carona Solidária. A Advosf foi consultada pela DGER sobre a necessidade da reserva de vagas para gestantes e informou que a Lei Distrital 5.177/2013 determina a reserva de vagas para "condutoras de veículos que sejam gestantes ou mães acompanhadas de filho com até dois anos de idade, nos estacionamentos de vias públicas, estabelecimentos comerciais, shopping centers, órgãos públicos e privados e demais locais de acesso ao público, conforme quantidades estabelecidas pelos órgãos responsáveis". Com a edição da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão/ Estatuto da Pessoa com Deficiência), a questão da aplicabilidade de uma lei distrital na esfera do Senado Federal tornou-se ultrapassada, uma vez que a LBI inclui as gestantes no conceito de pessoa com mobilidade reduzida, o que faz com que elas tenham direito de utilizar as vagas reservadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. (NUP 00200.017389/2015-61)				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras atitudinais e regulamentação interna do uso de vagas por gestantes.				

EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE



OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
3.6. Sinalizar o atendimento prioritário para pessoas com deficiência nas recepções Ação nova	100% das portarias sinalizadas	8 meses	Sinalização instalada	SPATR
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Instalação de placas indicativas de atendimento prioritário para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos balcões rebaixados das portarias do Senado Federal.			8 meses	SPOL/SPATR
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação das barreiras atitudinais e prestação de serviços de acessibilidade no Senado Federal.				

EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS

EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS												
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável								
4.1. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora 11/2015 para contratação de estagiários com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 4.1)	9 % de estagiários com deficiência	24 meses	Percentual de estagiários com deficiência contratados	SEGP								
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida								
1. Sensibilização de supervisores de estágio.			Contínuo	SEGP/ NCAS								
HISTÓRICO												
<h3>Estagiários com deficiência</h3> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico: Estagiários com deficiência</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7,3%</td> </tr> </tbody> </table>					Ano	Percentual	2016	3,8%	2017	6,8%	2018	7,3%
Ano	Percentual											
2016	3,8%											
2017	6,8%											
2018	7,3%											
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS												
Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.												

EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS



OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável								
4.2. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora 2/2014 para contratação de jovens aprendizes com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 4.2)	7% de jovens aprendizes com deficiência	24 meses	Percentual de jovens aprendizes com deficiência contratados	SEGP								
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida								
1. Eliminação da cláusula de critério de renda para os jovens com deficiência, caso haja possibilidade legal.			8 meses	SEGP								
HISTÓRICO												
<p>Jovens aprendizes com deficiência</p> <table border="1"> <caption>Jovens aprendizes com deficiência</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,50%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>5,20%</td> </tr> </tbody> </table>					Ano	Porcentagem	2016	1%	2017	4,50%	2018	5,20%
Ano	Porcentagem											
2016	1%											
2017	4,50%											
2018	5,20%											
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS												
Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.												

EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
4.3. Realizar o acompanhamento de colaboradores com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 5)	Programa de acompanhamento em funcionamento	10 meses e contínuo	Programa em funcionamento	SEGP
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Elaboração de projeto para padronização da avaliação da deficiência.			4 meses	SEGP/NCAS
2. Implementação do modelo de avaliação proposto.			6 meses	SEGP/NCAS
3. Implementação do programa de acompanhamento de servidores.			10 meses	SEGP/NCAS
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Monitoramento contínuo de informações de acessibilidade.				

EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
4.4. Propiciar acessibilidade em concursos públicos realizados pelo Senado Federal Ação nova	Acessibilidade em todas as etapas do concurso público	Em caso de ocorrência de concurso público	Processos seletivos acessíveis e novos servidores com deficiência acompanhados	SEGP
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Constituição de equipe multiprofissional conforme disposto no Decreto 9.508/2018, art. 5º, para acompanhamento do processo seletivo, desde a fase de planejamento.			Em caso de ocorrência de concurso público	SEGP/NCAS
2. Divulgação de edital em formatos acessíveis, inclusive versão em Libras.			Em caso de ocorrência de concurso público	SEGP/NCAS
3. Disponibilização de tecnologias assistivas e adaptações durante a realização de provas.			Em caso de ocorrência de concurso público	SEGP/NCAS
4. Acompanhamento de candidatos com deficiência aprovados, a partir da nomeação e durante todo o estágio probatório.			Em caso de ocorrência de concurso público	SEGP/NCAS
HISTÓRICO				
-				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Inclusão social. Eliminação de barreiras físicas e de comunicação.				

EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE

EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
5.1. Capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.2)	280 servidores capacitados (70 por semestre) para o atendimento de pessoas com deficiência	24 meses	Total de servidores capacitados	ILB
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de ações de capacitação de servidores para o atendimento de pessoas com deficiência.			24 meses	NCAS/ILB
HISTÓRICO				
O NCAS realizou ações em parceria com o ILB para capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência, incluindo um curso de 10 horas realizado em 2017.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.				



EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
5.2. Ofertar curso de Libras nível básico e intermediário para servidores do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.2)	60 vagas em turmas de Libras	24 meses	Total de vagas ofertadas	ILB
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realização de curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), níveis básico e intermediário.			24 meses	ILB
HISTÓRICO				
O ILB ofertou curso de Libras básico nos anos de 2015 e 2016.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.				



EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
5.3. Sensibilizar o público interno para questões relacionadas a acessibilidade Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 8)	Atualização da cartilha e realização de 5 eventos por ano	24 meses	Cartilha atualizada e eventos realizados	NCAS
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Atualização de cartilha para sensibilização e capacitação acerca de acessibilidade.			6 meses	NCAS/SECOM
2. Realização de eventos culturais, palestras e outras atividades que tratem sobre o tema da inclusão da pessoa com deficiência.			24 meses / ação contínua	NCAS
HISTÓRICO				
O NCAS realiza diversas atividades de sensibilização, dentre as quais se destaca a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, realizada anualmente por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na programação, estão incluídas palestras, exposições, oficinas, minicursos e mesas-redondas.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.				

EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
5.4. Capacitar provedores de conteúdo de sítios de internet do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.1)	60 % de provedores de conteúdo capacitados	18 meses	Provedores de conteúdo capacitados	NCAS
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Levantamento dos provedores de conteúdo das páginas do Senado Federal.			4 meses	Prodasen
2. Orientação de 60% dos provedores de conteúdo das páginas para o correto preenchimento dos campos descritivos.			18 meses	NCAS
HISTÓRICO				
A acessibilidade do Portal do Senado foi avaliada. Foram analisadas 47 páginas, as quais representam 71,2% dos acessos ao Portal. A média de acessibilidade das páginas avaliadas foi de 79,81%. As imagens postadas no Facebook, Instagram e no Portal de Notícias do Senado são descritas para permitir o acesso a pessoas com deficiência visual por meio de leitores de tela. No Instagram é utilizada a #pracegover.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras tecnológicas. Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.1. Disponibilizar serviços de interpretação em Libras para eventos Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Serviço contratado	Contínuo	Serviço em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Fiscalização do contrato de intérpretes de Libras para eventos.			Contínuo	SECOM
HISTÓRICO				
O Senado possui o Contrato 108/2017, que prevê 900 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				



EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.2. Disponibilizar serviços de audiodescrição para eventos Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Serviço contratado	Contínuo	Serviço em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Fiscalização do contrato de audiodescrição para eventos.			Contínuo	SECOM
HISTÓRICO				
O Senado possui o Contrato 102/2017, que prevê 120 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				



EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.3. Disponibilizar serviços de legenda em tempo real para eventos Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Serviço contratado	Contínuo	Serviço em funcionamento	SECOM
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Fiscalização do contrato de legenda em tempo real para eventos.			Contínuo	SECOM
HISTÓRICO				
O Senado possui o Contrato 103/2017, que prevê 90 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE												
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável								
6.4. Realizar a impressão de publicações em Braille Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Serviços prestado	Contínuo	Serviço em funcionamento	SEGRAF								
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida								
1. Gráfica Braille em funcionamento.			Contínuo	SEGRAF								
HISTÓRICO (quando aplicável)												
<p>Tiragem em Braille (Texto)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Tiragem em Braille (Texto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4.066</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.796</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.253</td> </tr> </tbody> </table>					Ano	Tiragem em Braille (Texto)	2016	4.066	2017	2.796	2018	2.253
Ano	Tiragem em Braille (Texto)											
2016	4.066											
2017	2.796											
2018	2.253											
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS												
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.												

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.5. Contratar funcionários com deficiência para higienização do acervo da biblioteca do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Serviço contratado	Contínuo	Serviço em funcionamento	SGIDOC
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Fiscalização do contrato 134/2015.			Contínuo	SGIDOC
HISTÓRICO (quando aplicável)				
O contrato 134/2015 foi prorrogado até 8 de dezembro de 2019, por meio do Quarto Termo Aditivo (NUP 00100.123422/2018-61).				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.6. Mapear as pessoas com deficiência no Senado Federal Ação Nova	Relatórios PCD no SF elaborados	Semestral	Relatório entregue à DGER	NCAS
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Mapeamento do Corpo Funcional PCD.			Semestral	NCAS/SEGP/NGCOT
HISTÓRICO				
O mapeamento tem sido realizado anualmente pelo NCAS.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Monitoramento contínuo de informações de acessibilidade.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.7. Manter vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos do Senado Federal Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Vagas existentes	Contínuo	Vagas demarcadas	SINFRA
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Monitoramento e manutenção das vagas existentes.			Contínuo	SINFRA
HISTÓRICO				
Atualmente, o Senado possui 133 vagas para idosos e 76 vagas para pessoas com deficiência, o que corresponde a 4,6% e 2,6% do total de vagas, respectivamente.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras arquitetônicas.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.8. Manter acessibilidade dos documentos funcionais para servidores com deficiência visual Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Documentos acessíveis	Contínuo	Serviço prestado	SEGP
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Manutenção da ação contínua de manter os documentos funcionais dos servidores PCD acessíveis.			Contínuo	SEGP
HISTÓRICO				
O Senado possui o Contrat 103/2017, que prevê 90 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.9. Disponibilizar transporte interno para colaboradores com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Transporte disponível	Contínuo	Serviço prestado	SPATR
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Manutenção da ação contínua de disponibilizar veículo adaptado no SF.			Contínuo	SPATR
HISTÓRICO (quando aplicável)				
O Serviço de Transporte disponibiliza carro comum ou carro adaptado, de acordo com a demanda apresentadas pelos colaboradores do Senado. As solicitações são encaminhadas através da Central de Serviços.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.10. Acompanhar a solicitação realizada ao Detran-DF para instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na Via N2 nas imediações das dependências do Senado Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Demanda continuamente cobrada	Contínuo	Envio de ofícios	NCAS
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Realizar a cobrança semestralmente junto ao DETRAN-DF.			Contínuo	NCAS
HISTÓRICO (quando aplicável)				
A Diretoria-Geral encaminhou ofício ao Detran-DF (NUP nº 00100.123066/2016-14), solicitando a instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na via N2. O Detran informou que não possui material para instalar os sinais sonoros na faixa de pedestres, e que está em processo de licitação para aquisição dos mesmos.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Eliminação de barreiras de infraestrutura.				

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE				
OBJETIVO	Meta	Prazo	Indicadores	Unidade Responsável
6.11. Manter tramitação prioritária de processos administrativos de servidores com deficiência Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)	Tramitação prioritária	Contínuo	Serviço prestado	SGIDOC
DETALHAMENTO			Prazo	Unidade Envolvida
1. Manutenção da ação contínua de tramitar com prioridade processos administrativos de servidores com deficiência.			Contínuo	SGIDOC
HISTÓRICO				
Em 2017 o Sigad passou a conter a funcionalidade "Prioridade Legal", que permite que os servidores cadastrados como pessoa com deficiência no sistema Ergon identifiquem os documentos administrativos que devem ter tramitação prioritária, para atendimento à Lei Brasileira de Inclusão.				
RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS				
Cumprimento legal. Inclusão social.				



