



Relatório de monitoramento dos OKRs do Senado Federal


ABRIL DE 2022



Adoção da
sistemática OKR
de planejamento

Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2020

Início do 2º ciclo
de OKRs e
revisão dos
resultados-chave



Criação dos
elementos
estratégicos do
Senado Federal

Ato da Comissão Diretora nº 5 de 2015

Encerramento do
1º ciclo de OKRs
e revisão dos
resultados-chave

Encerramento do
ciclo estratégico
iniciado em 2015



Elementos Estratégicos



Ser referência de instituição legislativa reconhecida por sua excelência no exercício de suas funções constitucionais, com a participação da sociedade, caracterizando-se como alicerce da democracia, da federação e do desenvolvimento sustentável, e reconhecida por sua excelência no exercício da governança e gestão pública.

Exercer a representação das Unidades da Federação e as funções legislativa e fiscalizadora, fortalecendo o modelo democrático federativo, incentivando a participação da sociedade e a integração dos Estados, e promovendo, com justiça social, a qualidade de vida do povo brasileiro.

Compromisso com: o Parlamento; a excelência na prestação de serviços públicos; a qualidade de vida dos colaboradores; a igualdade; a livre disseminação de ideias; a transparência; a responsabilidade na utilização de recursos públicos; a sustentabilidade; a acessibilidade; a memória do Senado; a Comunidade.

1) Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos; 2) Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho; 3) Valorizar as pessoas; 4) Fortalecer a transparência e a comunicação; 5) Priorizar as atividades fim do Senado; 6) Readequar a estrutura física; 7) Preservar a memória do Senado.



Objetivos

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos

Resultados
-chave

KR 1.1 Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

KR 1.3 Atualizar os 2 *datawarehouses* do processo de contratações

KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária

KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

KR 2.7 Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)

KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras

KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico de capacitação



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto



Objetivos

3. Valorizar as pessoas

Resultados
-chaveKR 3.1 Publicar nova
Política de capacitaçãoKR 3.2 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de
especialização por anoKR 3.3 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de extensão
por anoKR 3.4 Instituir Seguro
de
Responsabilidade Civil
de
Diretores e
AdministradoresKR 3.5 Alcançar 200
prestadores de saúde
vinculados à rede do
SISKR 3.6 Automatizar o
plano de
desenvolvimento
individual (PDI)KR 3.7 Lançar
aplicativo para
utilização do plano de
saúdeKR 3.8 Implantar
processo de
atendimento a
parlamentares e
gabinetesKR 3.9 Implementar a
Central de
Atendimento ao
Servidor (GP e SIS)KR 3.10 Reeditar
Programa de
Formação Gerencial
(PFG)KR 3.11 Implementar os
planos de
responsabilidade social
-sustentabilidade,
acessibilidade, resíduos
sólidos e gênero e raçaKR 3.12 Implementar
o serviço de
atendimento remoto
em libras



Objetivos

4. Fortalecer a transparência e a comunicação

Resultados
-chave

KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado

KR 4.2 Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado

KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal

KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos Legislativos

KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX

KR 4.6 Implantar sistema de indexação de pronunciamentos nas Comissões

KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias



Objetivos

5. Readequar a estrutura física

Resultados
-chave

KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral

KR 5.2 Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho



Objetivos

6. Preservar a memória do Senado

Resultados
-chave

KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archivemática)

KR 6.2 Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado



Objetivos

7. Priorizar as atividades fins do Senado

Resultados
-chave

KR 7.1 Implementar aplicativo de informações legislativas

KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

KR 7.3 Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

KR 7.5 Implementar plano de ação de segurança cibernética

KR 7.6 Implantar portal de normas federais

KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense



Gradiente de riscos dos resultados-chave



Risco Alto: o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Alta Direção do Senado ou de órgãos externos para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável não possui, por conta própria, condições de evoluir esse resultado-chave.

Risco Médio: o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Direção da Secretaria (ou órgão correlato) para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável acionou a direção daquela área para evoluir esse resultado-chave.

Risco Baixo: o KR se encontra em uma situação de evolução contínua que exige apenas a atuação das pessoas designadas na unidade responsável por esse resultado-chave.



Situação Geral dos KR's

1. KR's alcançados até o mês atual




Resultados-chave alcançados: 7 (12% de 57)



Situação Geral dos KR's


2. Dependência de projetos de T.I.: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's


3. Progresso dos projetos dependentes de T.I: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's


4. Dependência de contratação: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's


5. Estágio das contratações: mês anterior x mês atual





Situação Geral dos KR's

6. Grau de risco: mês anterior x mês atual





Objetivo

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIREG

INDICADOR

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

5/15



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGRAF

INDICADOR

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

25%



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

INDICADOR

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

1/2



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DGER

INDICADOR

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

75%



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspensão

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

INDICADOR

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

25%

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 8.000.000,00 para todo o contrato*

*Esta contratação atenderá diversos KRs e outros projetos no Senado Federal, pois trata de desenvolvimento de softwares para o Senado Federal.



OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

75%



Objetivo

**2. Melhorar de maneira
contínua os processos de
trabalho**



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência

100%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

75%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 56.500,00



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

CONORF

INDICADOR

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

1/1



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SAFIN

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores

0%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspensão

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

INDICADOR

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

0/3

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 8.000.000,00 para todo o contrato*

*Esta contratação atenderá diversos KRs e outros projetos no Senado Federal, pois trata de desenvolvimento de softwares para o Senado Federal.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

INDICADOR

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

0/2



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

INDICADOR

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

100%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

25%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

50%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos

25%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de compras

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspensão

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

0%

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 8.000.000,00 para todo o contrato*

*Esta contratação atenderá diversos KRs e outros projetos no Senado Federal, pois trata de desenvolvimento de softwares para o Senado Federal.



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

25%

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$100.000,00



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

25%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

0%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

0%



OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

CONLEG

INDICADOR

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

0/1



Objetivo

3. Valorizar as pessoas



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de
capacitação

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB e SEGP

INDICADOR

Quantidade de novas Políticas
de capacitação publicadas

0/1



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o
lançamento de 2 cursos de
especialização por ano

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de cursos de
especialização lançados por
ano com a utilização de
parcerias**0/2**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o
lançamento de 2 cursos
de extensão por ano

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de cursos de
extensão lançados por ano
com a utilização de parcerias**1/2**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Instituir Seguro de
Responsabilidade Civil de
Diretores e Administradores

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONão há item
correspondente no
Plano de Contratação

INDICADOR

Quantidade de Seguros
de Responsabilidade Civil
de Diretores e Administradores
instituídos

0/1

UNIDADE
RESPONSÁVEL

DGER

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

Não há estimativa ainda



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de
saúde vinculados à rede do SIS

RISCO

Inexistente

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Quantidade de prestadores de
saúde vinculados à rede do
SIS alcançados**+230/200**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o plano de
desenvolvimento individual
(PDI)

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Percentual de conclusão da
automatização do plano de
desenvolvimento individual**25%**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização
do plano de saúde

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

INDICADOR

Quantidade de aplicativos para
utilização do plano de
saúde lançados**0/1**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de
atendimento a parlamentares e
gabinetes

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação do
processo de atendimento a
parlamentares e gabinetes**25%**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de
Atendimento ao Servidor
(GP e SIS)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONo órgão técnico para
elaboração do Termo
de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação
da Central de Atendimento ao
Servidor**25%**UNIDADE
RESPONSÁVEL

SEGP

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

A estimativa do estudo técnico preliminar do grupo instituído pela Portaria DGER 4065/2021 era de R\$ 612.000,00 para o SEABEN e de R\$ 537.000,00. Entretanto, ele está sendo revisitado para incluir também o atendimento presencial terceirizado



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de
Formação Gerencial (PFG)

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de Programas de
Formação Gerencial reeditados**0/1**



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de
responsabilidade social -
sustentabilidade, acessibilidade,
resíduos sólidos e gênero e raça

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para
elaboração do Termo
de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação
dos planos de
responsabilidade social

25%UNIDADE
RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

R\$ 60.000,00



OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar o serviço de
atendimento remoto em libras

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃONo órgão técnico para
elaboração do Termo
de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação
do serviço de atendimento
remoto em libras**25%**UNIDADE
RESPONSÁVEL

DGER

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃOR\$ 300.000,00
por ano



Objetivo

4. Fortalecer a transparência e a comunicação



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer diretrizes para a
comunicação institucional do
Senado

RISCO

Médio

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Quantidade de diretrizes de
comunicação do Senado
estabelecidas

0/1



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Criar portal na internet com as
informações da LGPD no Senado

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de portais na
internet com as informações
da LGPD no Senado criados

1/1



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar o Plano de Proteção de
Dados Pessoais do Senado
Federal

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de planos de
proteção de dados pessoais do
Senado Federal publicados

0/1



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Requalificar a oferta de Dados
Abertos Legislativos

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de requalificação no
Portal de Dados Abertos
Legislativos

25%



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Redesenhar a página de
matérias legislativas com
utilização de design UX

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de páginas de
matérias legislativas com
utilização de design UX
redesenhadas

0/1



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema de indexação
de pronunciamentos nas
Comissões

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação do
sistema de indexação de
pronunciamento nas
Comissões

25%



OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar a descrição de
imagens para acessibilidade na
Intranet e Portal Senado
Notícias

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SECOM

INDICADOR

Percentual de implementação
a descrição de imagens para
acessibilidade na Intranet
e Portal Senado Notícias

25%



Objetivo

5. Readequar a estrutura física



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar novo modelo de ambiente laboral

RISCO

Médio

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

INDICADOR

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

0%



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

0%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 700.000,00



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

RISCO

Médio

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

25%



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

100%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

RISCO

Médio

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

25%



Objetivo

6. Preservar a memória do Senado



OBJETIVO

Preservar a memória do
Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Lançar a plataforma Arquivo
Senado
(AtoM + Archivemática)

RISCO

Baixo

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de plataformas
Arquivo Senado lançadas

0/1



OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de implantação da nova Plataforma de Serviços

50%

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.165.000,00



OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

INDICADOR

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados:

0/1



OBJETIVO

Preservar a memória do
Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir a tecnologia de
suporte à página de Anais do
Senado

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implantação da
nova tecnologia de suporte à
página de Anais do Senado

25%



Objetivo

7. Priorizar as atividades fins do Senado



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar aplicativo de informações legislativas

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação do aplicativo de informações legislativas

75%



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

100%



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

RISCO

Baixo

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas

0



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

RISCO

Médio

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis:

6%/10%



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar plano de ação de segurança cibernética

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

INDICADOR

Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados:

0/1



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins
do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar portal de normas
federais

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de portais de
normas federais implantados

0/1



OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

INDICADOR

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

0