



SENADO FEDERAL  
Comitê de Contratações

## Relatório de ações de supervisão, controle e correição do Comitê de Contratações do Senado Federal – 2022

O presente relatório tem como objetivo complementar a prestação de contas do Senado Federal em relação às ações do Comitê de Contratações no exercício de 2022, face ao Art. 8, inciso I, alínea c da IN TCU 84/2020:

[...]

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC:

I - Informações sobre:

[...]

c) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos;

[...]

## Ações de supervisão, controle e correição do Comitê de Contratações do Senado Federal – 2022

### 1. Reuniões do Comitê de Contratações

O Comitê de Contratações do Senado Federal realiza reuniões para analisar a conveniência e a oportunidade das solicitações de contratações apresentadas pelos Órgãos Técnicos para compor o Plano de Contratações do Senado Federal, face à estratégia organizacional e às diretrizes da Comissão Diretora; para acompanhar a execução das contratações previstas no documento, por intermédio dos Órgãos Técnicos e demais órgãos envolvidos no processo de contratações; e para decidir sobre propostas de alterações do Plano de Contratações.

Em 2022, foram realizadas 8 reuniões. O teor integral das atas foi publicado no Boletim Administrativo do Senado Federal (BASf) e pode ser acessado pelo link <https://www.senado.leg.br/transparencia/gestgov/basf.asp>.

– Ata da 1ª reunião de 2022 | BASf nº 8202, de 14/02/2022





## SENADO FEDERAL Comitê de Contratações

- Ata da 2ª reunião de 2022 | BASF nº 8250, de 23/03/2022
- Ata da 3ª reunião de 2022 | BASF nº 8314, de 11/05/2022
- Ata da 4ª reunião de 2022 | BASF nº 8391, de 06/07/2022
- Ata da 5ª reunião de 2022 | BASF nº 8430, de 03/08/2022
- Ata da 6ª reunião de 2022 | BASF nº 8505, de 27/09/2022
- Ata da 7ª reunião de 2022 | BASF nº 8656, de 23/01/2023
- Ata da 8ª reunião de 2022 | BASF nº 8680, de 08/02/2023

### 2. Correção do Plano de Contratações

Em 2022, nas reuniões do Comitê, foram aprovadas 179 contratações e 258 alterações ao Plano de Contratações, sendo:

- 164 adendos;
- 40 cancelamentos de contratação<sup>1</sup>;
- 19 desmembramentos; e
- 3 aglutinações.

### 3. Supervisão e controle do Plano de Contratações

A supervisão e o controle do Plano de Contratações são realizados por meio das ações explicitadas no presente documento: reuniões periódicas do Comitê de Contratações; mensagens de alerta aos Órgãos Técnicos; supervisão diária de processos prioritários; e controle quinzenal da situação de processos relativos a contratações.

### 4. Mensagens de alerta do Comitê de Contratações aos Órgãos Técnicos

O Sistema Integrado de Contratações do Senado Federal (SENiC) encaminha periodicamente aos Órgãos Técnicos, em nome do Comitê de Contratações, mensagens eletrônicas de alerta quanto aos prazos de seus processos.

Em 2022, foram encaminhados 12 e-mails para cada Órgão Técnico. Essas comunicações são enviadas no primeiro dia de cada mês.

### 5. Supervisão diária dos processos prioritários.

Diariamente, a Diretoria-Executiva de Contratações (DIRECON) supervisiona e controla os processos definidos como prioritários.

---

<sup>1</sup> Sendo 3 dos cancelamentos decorrentes de aglutinações.





## SENADO FEDERAL Comitê de Contratações

O acompanhamento é feito por meio do relatório de processos prioritários no Sistema Integrado de Contratações (SENiC). Diariamente, o relatório atualizado é enviado por e-mail para todos os Diretores de Secretaria, todos os Assessores da DIRECON e demais servidores interessados em acompanhar as contratações prioritárias.

Além das ações no sistema, quando necessário, a DIRECON entra em contato com as áreas envolvidas na instrução dos processos prioritários para impulsionar a celeridade da instrução. O processo é acompanhado pela DIRECON até que seja concluído, momento em que a prioridade é encerrada.

### **6. Controle quinzenal da situação de processos relativos a contratações.**

Quinzenalmente, os Órgãos Técnicos e Núcleos de Gestão encaminham, ao Comitê de Contratações, por meio do Sistema Integrado de Contratações (SENiC), relatório com a situação dos processos de contratações sob sua responsabilidade. Para cada contratação, o órgão responsável pelo acompanhamento deve relatar qual a unidade atual onde se encontra o processo, há quanto tempo o processo se encontra no local, qual o motivo, se o processo está dentro do prazo normal de instrução, além de observações relevantes para o desenrolar do processo. Algumas dessas informações são fornecidas automaticamente pelo sistema. A assessoria da DIRECON analisa os relatórios e, caso seja necessário, solicita reuniões para dar celeridade ou resolver pendências correlatas.

Durante o ano de 2022, foram enviados 162 relatórios quinzenais pelos Órgãos Responsáveis.

### **7. Melhorias nos sistemas de Gestão e Acompanhamento dos Contratos**

O Sistema Integrado de Contratações (SENiC) e o Sistema de Gestão de Contratos (Gescon) são duas importantes ferramentas de supervisão, controle e correção das contratações do Senado Federal. Ambos os sistemas passam por constantes melhorias.

O Sistema Integrado de Contratações (SENiC) é composto por três módulos: planejamento, instrução e acompanhamento. Os módulos de planejamento e acompanhamento estão concluídos e totalmente operacionais, mas permaneceram recebendo pequenas manutenções evolutivas ao longo do ano. Já o desenvolvimento do módulo de instrução foi interrompido durante o período devido a problemas no contrato anterior de serviços de desenvolvimento de sistemas (fábrica de software).

O Sistema de Gestão de Contratos (Gescon) conta com diversas funcionalidades e, diante do mesmo problema já relatado, a automatização de cálculos de reajuste, repactuação,





SENADO FEDERAL  
Comitê de Contratações

acréscimo e supressão, além de melhorias nos módulos de pagamento, garantias e penalidades, permaneceram sobrestadas.

**8. Ações da Secretaria de Administração de Contratações (SADCON)**

A SADCON envia relatório mensal de novas contratações e prorrogações em andamento para todos os Órgãos Técnicos e Núcleos de Gestão, de modo que possam ter ciência da situação desses processos.

Para evitar a descontinuidade de objetos, os processos de prorrogação são autuados de ofício pela Secretaria em até seis meses antes do fim da vigência dos contratos, de modo que a gestão tenha tempo hábil para formalizar a necessidade de prorrogação do contrato e encaminhar os autos para instrução ou, se for o caso, para que o Órgão Técnico providencie o necessário para a instrução de nova contratação para o mesmo objeto.

Em 2022, foram enviados 12 relatórios mensais.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.

*(assinado digitalmente)*

**WANDERLEY RABELO DA SILVA**

Vice-Presidente do Comitê de Contratações

